


SmartHugo 
 Okos otthoni kiegészítőkkel foglalkoznak 

 Villanykapcsolók 

 Konnektorok 

 Sorolható kapcsolók 

 WiFi-s kapcsolók 

 Stb. 



Helyszín 
 



Gyártás és szerelési időpont 
 Gyártás – két ütemben 

 Június eleje – portál és kirakat 

 Június vége – belső 

 Kivitelezés – két ütemben 

 Június 30. – portál és kirakat 

 Július 20. – belső 



Műszaki tartalom - kirakat  
 Álló „kapcsolóminta” állvány – 

színterezett vas tartószerkezetre 
szerelt bútorlap, egyedileg kialakított 
tejopál és ledopál plexi búrákkal, 
ledes megvilágítással, SmartHugo 
kapcsolókkal 

 



Műszaki tartalom - portál 
 Intarziás, szálhúzott dibond búra belső, ledes 

világítással 

 



Műszaki tartalom – belső 
mintafalak és pult 
 Alu zártszelvény tartóra akasztott bútorlapok, 

egyedileg kialakított tejopál és ledopál plexi búrákkal, 
ledes megvilágítással, SmartHugo kapcsolókkal, TV-
vel 

 



Műszaki tartalom – fali dekoráció 
 Nyomtatott fali grafika 

 



Projekt története 
 1 hónapos határidő 

 Terveken elképzelést kaptunk, a megvalósítást ránk 
bízták 

 A kapcsolók késői érkezése és a kivitel jóváhagyása 
miatt két ütemben tudtunk csak gyártani és szerelni 

 

 





Képek helyett… 



Köszönjük a figyelmet! 
 
  

Ha tetszett nyomj egy   


